

Приложение
к приказу МОУ «Туркинская СОШ»
от 03.04.2023 № - 46 од



ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МОУ «Туркинская СОШ» на 2023 год

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно – управленческие обеспечение введения ФОП на уровне ОО			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	апрель	Петрова Л.М.	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	май - август	Петрова Л.М.	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	май - август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	май, август	Зам. директора по УВР, ВР Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	май - июнь, август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП на уровне ОО			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	по мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками	апрель	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка

образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	май	ШМО учителей начальной школы, педагог-психолог	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	май	ШМО учителей ГЦ, педагог-психолог	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	май	ШМО учителей ЕНЦ, педагог-психолог	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП на уровне ОО			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	первая половина июня	Руководитель ШМО учителей НШ	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	до 20.06.2023	Руководитель ШМО учителей НШ	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	первая половина июня	Руководители ШМО учителей ГЦ, ЕНЦ, педагог-психолог	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	до 20.06.2023	Руководители ШМО учителей ГЦ, ЕНЦ, педагог-психолог	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Август	Ответственный за сайт Кожевина М.С.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) на уровне ОО			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	май - август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	май - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА

5. Методическое обеспечение введения ФООП на уровне муниципалитета

Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Участие в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные, в режиме ВКС)	апрель - август	Администрация, руководители ШМО	Доклад на педсовете
Участие в ШМО в работе РМО	апрель – декабрь	МУ УО	Доклад на педсовете
Участие в региональных НПК, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и др. образовательных проектах	апрель - август	МУ УО	Участие
Повышение квалификации руководителей ОО	апрель - май	МУ УО	Документ о повышении квалификации
Повышение квалификации педагогических работников ОО	апрель - май	МУ УО	Документ о повышении квалификации